



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

ADMINISTRACION GENERAL

RESOLUCION A.G. N° 1190/22

EXPEDIENTE N° 13-02711/22

Buenos Aires, 18 de Abril de 2022

Visto el incumplimiento incurrido por la firma "PRODMOBI S.A." en el marco de la Orden de Compra N° 335/21, y

**CONSIDERANDO:**

Que por Resolución A.G. N° 3322/21 se aprobó la Licitación Privada N° 765/21 tendiente a contratar la provisión, armado e instalación de mobiliario destinado a diversas dependencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y se adjudicó el Renglón N° 1, ítem 5, a la firma "PRODMOBI S.A."; emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 335/21 (cfr. fs.13/20).

Que dicho contrato estableció un plazo de entrega de sesenta (60) días corridos, el cual inició el 7 de diciembre de 2021 y feneció el 5 de febrero de 2022 (cfr. fs. 10).

Que a fs. 2 se adjunta la Factura N° 06-1917 por la suma de pesos siete millones cuatrocientos noventa y siete mil setecientos setenta y siete con 60/100 (\$7.497.777,60) y a fs. 3/9 los remitos respectivos, todo debidamente conformado por funcionario autorizado, en donde consta que las entregas se realizaron los días 9, 10, 11 y 22 de febrero de 2022.

Que en tal sentido, las entregas se realizaron con una demora de 4 a 17 días corridos.

USO OFICIAL

Que sobre el particular, el art 144 del Reglamento de Contrataciones vigente establece:

"El co-contratante podrá solicitar la prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del contrato, cuando existieran causas debidamente acreditadas que justifiquen la demora. El o los responsables de la recepción, siempre que las necesidades del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN admitan la satisfacción de la prestación fuera de término, podrán aprobar la prórroga debiendo resolver el pedido dentro de los CINCO (5) días de presentado por el interesado. No obstante la aceptación de la prórroga, corresponderá la aplicación de una multa por mora en la entrega o prestación de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento. El adjudicatario sólo podrá hacer uso de este derecho por una única vez y el total de la prórroga que se le otorgue no podrá exceder, en ningún caso, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo original del contrato.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el co-contratante realice la prestación fuera de plazo y el o los responsables la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados. En este supuesto no se podrá exceder, en ningún caso, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo original del contrato.

Que asimismo, el artículo 151 del citado Reglamento dispone:

"Se aplicará multa por el incumplimiento de las obligaciones, en los siguientes casos:

"El otorgamiento de prórrogas del plazo contractual determinará una multa por incumplimiento. Dicha multa será del UNO POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera de término por SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días. Si el plazo de entrega fuere inferior a SIETE (7) días y no se estableciera una multa por mora distinta a la señalada precedentemente, el período se limita al plazo de entrega establecido (...)."

Que así las cosas, corresponde conceder una prórroga tácita del plazo de entrega de la Orden de Compra

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

ADMINISTRACION GENERAL

**RESOLUCION A.G. N° 1190/22**

**EXPEDIENTE N° 13-02711/22**

desde su vencimiento hasta el 22 de febrero de 2022 (fecha de su última entrega).

Que conforme a ello, corresponde aplicar a la empresa una multa por mora por la suma de pesos noventa Y seis mil quinientos treinta y tres con 89/100 (\$96.533,89), considerando el período prorrogado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 151 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura vigente (ver detalle de fs. 34).

Que a fs. 38/41 intervino la Secretaría de Asuntos Jurídicos.

Por ello, y teniendo en cuenta la facultad conferida por el artículo 18, inc. h), de la ley 24.937 y sus modificatorias, el Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura aprobado por Resolución CM N° 254/15 y modificatorias, y de acuerdo a lo dispuesto mediante Resoluciones CM N° 164/20 y 5/21,

**EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL  
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN  
RESUELVE:**

1°) Conceder una prórroga tácita del plazo de entrega de la Orden de Compra N° 335/21 desde su vencimiento hasta el 22 de febrero de 2022. Ello, conforme lo dispuesto en el art. 144 del Reglamento de Contrataciones vigente.

USO OFICIAL

2°) Aplicar a la empresa "PRODMOBI S.A."; una multa por mora por la suma de pesos noventa Y seis mil quinientos treinta y tres con 89/100 (\$96.533,89), considerando el periodo prorrogado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 151 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura vigente.

3°) Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera, a deducir el cobro resultante del incumplimiento consignado en el artículo 2° de la presente de la factura presentada en estas actuaciones.

4°) Regístrese por la Subdirección de Despacho y comuníquese a la Comisión de Administración y Financiera. Cumplido, gírese a la Dirección General mencionada en el punto anterior (Departamento Liquidación de Gastos, División Técnica), para notificar a la firma con transcripción de los artículos 19 de la ley 24937 y 44° del Reglamento General del Consejo de la Magistratura.

BAZ.

Dr. Claudio A. Cholakian  
Administrador General  
Poder Judicial de la Nación